











OCTUBRE 2018

COLOCACIÓN DE BLOQUES PARA CUARTO ELÉCTRICO



COLOCACIÓN DE PAÑETE PARA CUARTO ELÉCTRICO





NUEVA EXCAVACIÓN PARA EDIFICACIÓN DE TB



INSTALACIONES PARA GASES, DATA Y ELÉCTRICOS











NOVIEMBRE 2018

DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN NUEVA TB



ENCOFRADO DE VIGAS EN NUEVA TB





ENCOFRADO DE VIGAS EN NUEVA TB



RELLENO COMPACTADO BNP EN NUEVA TB









NOVIEMBRE 2018

ZAPATA MURO DIVISOR EN NUEVA TB



CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PRÓXIMO A NUEVA TB









INTERNAMIENTO









UB - DIRECIÓN

NOVIEMBRE 2018

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS INTERNAMIENTO



INSTALACIONES TUBERÍAS MT INTERNAMIENTO





BAÑOS EXISTENTES A DEMOLER EN ÁREA DE SERVICIOS



EXCAVACIÓN EN BAÑOS DE ÁREAS DE SERVICIOS





NOVIEMBRE 2018

ENCOFRADO DE LOSA Y VIGAS EN NUEVA TB



ENCOFRADO DE LOSA Y VIGAS EN NUEVA TB









INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERNAMIENTO







NOVIEMBRE 2018

HUECO DE PUERTAS PARA BAÑOS Y CUARTO



PAÑETE EN BAÑOS DE ÁREA DE SERVICIOS





DEMOLICIÓN EN PARQUEOS ANEXOS EMERGENCIAS

Majorias a la Obra



DEMOLICIÓN EN PARQUEOS EMERGENCIAS







DICIEMBRE 2018

CERRAMIENDO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN



ENCOFRADO DE LOSA Y VIGAS EN NUEVA









PANETE EN MUROS DE INSTALACION DE CAJAS







DICIEMBRE 2018

INSTALACIÓN DE DUCTOS Y REJILLAS DE AIRES



DEMOLICIÓN DE MURO DE VERJA PARA TB





INSTALACIÓN DE BOOMPERS EN PASILLOS



ACOPIO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE ZAPATAS



